Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang
1		**Auslagerungsprojekt**	**109 Tage**	**Mi 01.06.11**
2		**Jour Fix**	**106 Tage**	**Mo 06.06.11**
25		**M0 Projektbeginn**	**0 Tage**	**Mi 01.06.11**
27		**M1 Auslagerungsphase 1**	**66 Tage**	**Mi 01.06.11**
28		**M1.1 Vorbereitungsphase**	0 Tage	Mi 01.06.11
29		**Vorbereitungsphase**	**19 Tage**	**Mi 01.06.11**
30		Identifikation von Risiken	19 Tage	Mi 01.06.11
31		Identifikation von Teilaufgaben	11 Tage	Mo 13.06.11
32		Vorbereitung der Auslagerung	10 Tage	Di 14.06.11
33		**M1.2 Durchführungsphase**	0 Tage	Mo 27.06.11
34		**Durchführungsphase**	**48 Tage**	**Mo 27.06.11**
35		Beginn der Auslagerung	48 Tage	Mo 27.06.11
36		**M2 Auslagerungsphase 2**	**66 Tage**	**Mo 01.08.11**
37		**M2.1 Vorbereitungsphase**	0 Tage	Mo 01.08.11
38		**Vorbereitungsphase**	**23 Tage**	**Mo 01.08.11**
39		Identifikation von Risiken	10 Tage	Mo 01.08.11
40		Identifikation von möglichen Problemen	9 Tage	Di 02.08.11
41		Schaffen von Lösungen	10 Tage	Mo 15.08.11
42		Einarbeiten der Mitarbeiter	13 Tage	Mo 08.08.11
43		Technische Vorbereitung der Verlagerung	15 Tage	Mo 08.08.11
44		**M2.2 Durchführungsphase**	0 Tage	Do 01.09.11
45		**Durchführungsphase**	**43 Tage**	**Do 01.09.11**
46		Beginn der Auslagerung	43 Tage	Do 01.09.11